

FASE 3

INIZIO PREVISTO:
Lunedì 20.08.2018

FINE PREVISTA:
Mercoledì 31.10.2018



 **STRADA APERTA**

INTERRUZIONE LAVORI

VACANZE NATALE 2017: Chiusura cantiere 20.12.2017
Riapertura cantiere 15.01.2018

VACANZE ESTIVE 2018: Chiusura cantiere 27.07.2017
Riapertura cantiere 20.08.2018

FASE 1

FASE 1 A	FASE 1 B
INIZIO PREVISTO: Lunedì 13.11.2017	INIZIO PREVISTO: Lunedì 05.03.2018
FINE PREVISTA: Lunedì 26.02.2018	FINE PREVISTA: Giovedì 31.05.2018
 STRADA CHIUSA	 STRADA APERTA
Lunedì-Mercoledì 8:15 - 11:45 / 13:00 - 17:00 Martedì-Giovedì-Venerdì 8:15 - 17:00	



LEGENDA

- OPERE GIA ESEGUITE NELLE FASI PRECEDENTI
- RETE ACQUEDOTTO
- CANALIZZAZIONE ACQUE LURIDE
- CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE

COMUNE DI BRIONE S. MINUSIO



CANALIZZAZIONI COMUNALI



PROGETTO ESECUTIVO

VAL RESA

FASI DI LAVORO

1:1000

FASE 2

FASE 2 A	FASE 2 B	FASE 2 C
INIZIO PREVISTO: Lunedì 21.05.2018	INIZIO PREVISTO: Venerdì 05.03.2018	INIZIO PREVISTO: Lunedì 18.06.2018
FINE PREVISTA: Venerdì 29.06.2018	FINE PREVISTA: Venerdì 31.05.2018	FINE PREVISTA: Venerdì 13.07.2018
 STRADA APERTA	 STRADA CHIUSA SOLO SE NECESSARIO	 STRADA APERTA
	Lunedì-Mercoledì 8:15 - 11:45 / 13:00 - 17:00 Martedì-Giovedì-Venerdì 8:15 - 17:00	

N.B. POSSIBILI MODIFICHE DOVUTE A METEO O IMPREVISTI SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE.

		Locarno Via Lezzoni 10C CH-6601 Locarno T +41 (0)91 751 37 71 F +41 (0)91 751 10 86 info@andreotti.ch www.andreotti.ch	
CODICE DI LAVORO	DIM.	105 X 60	SIST. PIANO No.
09.406.0005	DIS: BM	DIS: CK	MODIFICHE DA DATA
PIANO No.	Locarno, 20 ottobre 2017		
-E023			