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coMollE di
BRIOI{E s/MlÌtoslO

Messaggio municiPale no 546

Richiesta di un credito di Fr. 508'OOO.-
destinato all'elaborazione del

Piano generale di smaltimento delle acque (PGS)

Ris. mun, Data Dicastero In esame alla Commissione

386 11 novembre 2024 Opere pubbliche GESTIONE / OPERE PUBBLICHE

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, la richiesta di un

credito di Fr. 5OB'OOO.-- destinato all'elaborazione del Piano generale di smaltimento delle
acque (in seguito PGS) del Comune di Brione s/Minusio.

1. Definizione.

Il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) è lo strumento con il quale Comuni e

Consorzi pianificano lo smaltimento delle acque sul territorio di loro competenza, definendo
gli interventi necessari e indicandone le tempistiche di implementazione considerando la

protezione delle acque e le esigenze per il mantenimento dell'infrastruttura esistente.

Secondo I'art. 5 cpv.2 dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), il PGS definisce
almeno:
a. le zone nelle quali devono essere costruite canalizzazioni pubbliche;
b. le zone nelle quali l'acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate deve

essere eliminata separatamente dalle altre acque di scarico;
c. le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare;
d. le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere immesse in acque

superficiali;
e. le misure da adottare affinché le acque di scarico non inquinate con afflusso permanente

non pervengano in una stazione centrale di depurazione;
f. dove, con quale sistema di trattamento e con quale capacità, devono essere costruite

stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico;
g. le zone nelle quali devono essere impiegati sistemi diversi dalle stazioni centrali di

depurazione delle acque e il modo in cui, in queste zonet devono essere eliminate le

acque di scarico.
Il PGS è accessibile al pubblico e deve essere adattato allo sviluppo delle zone abitate e
qualora venga allestito o modificato un Piano Regionale di smaltimento (PRS).

Essendo il PGS uno strumento di gestione dello smaltimento delle acque dai fondi, di
programmazione, verifica e finanziamento degli interventi, in relazione alla pianificazione
del territorio, dev'essere periodicamente aggiornato.
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2. Premessa.

Il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) ha come primo obiettivo quello di
conoscere a fondo il sistema di smaltimento delle acque di scarico. In questo senso vanno
valutati lo stato di conservazione e d'esercizio delle opere di smaltimento delle acque di
scarico e i carichi sui ricettori naturali esistenti sul territorio comunale, riprendendo e

analizzando i dati, i documenti, gli strumenti e le procedure disponibili, nonché esigenze o
disposizioni a livello sovracomunale contenuti nei piani di smaltimento regionali (v.
Consorzi di depurazione delle acque o enti regionali) e di pianificazione cantonale.

Un moderno PGS comunale deve inoltre fornire soluzioni e misure per lo smaltimento
ottimizzato delle acque di scarico dal territorio edificabile, orientato alla protezione dei
ricettori naturali (corpi d'acqua) e delle acque sotterranee, allo stesso tempo sicuro ed

economicamente sostenibile.
Il concetto di smaltimento delle acque di scarico, il piano d'azione e di finanziamento che
scaturiranno dalla progettazione del PGS saranno la base su cui il Comune di Brione
s/Minusio si orienterà per la futura gestione, la manutenzione e il finanziamento delle opere
di smaltimento delle acque di scarico,

3. Documenti oianificatori in vioore.

Per lo smaltimento delle acque a livello comunale, a Brione s/Minusio è in vigore dal 1992 il

Piano generale delle canalizzazioni (PGC) sviluppato dallo Studio Rathey Masotti e

approvato dall'allora Sezione protezione aria e acqua il 2 dicembre 1992.

Il regolamento comunale delle canalizzazioni è datato ottobre 1993'

Il PGSc del Consorzio depurazione delle acque del Verbano (CDV) è stato approvato nel
2076. Il Comune di Brione s/Minusio è toccato marginalmente dallo stesso in quanto le
varie immissioni avvengono essenzialmente nelle canalizzazioni di Minusio. Resta da
verificare la situazione a margine del nucleo di Costa con una possibile immissione nelle
canalizzazioni del Comune di Tenero-Contra.
La presenza di sei scaricatori di piena a Brione s/Minusio permette tuttavia di ipotizzare che
in un futuro, con il progetto relativo alla definizione (acquisizione/cessione) della rete
funzionale consortile, il CDV andrebbe a riprendere la proprietà degli stessi manufatti
(compreso le canalizzazioni di scarico) e la rete di canalizzazioni a valle degli scaricatori e
acquisire così alcune tratte di canalizzazione comunali di Brione s/Minusio.

4. Il caoitolato d'oneri,

Tutte le prestazioni previste nell'ambito del PGS devono essere incluse nel capitolato
d'oneri (CO), il quale deve essere redatto dal progettista in collaborazione con il

committente e l'Ufficio della Protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico
(uPAAr).

Dal 2010, il Cantone mette a disposizione di Comuni e Consorzi il capitolato d'oneri tipo che
va utilizzato quale modello per la redazione di un documento condiviso dall'Autorità
cantonale, Oltre a stabilire le attività da svolgere nell'ambito della progettazione del PGS,
questo documento introduce la suddivisione dei temi in moduli, che possono essere
sviluppati e aggiornati in buona parte indipendentemente.
I moduli di base consentono di rilevare lo stato attuale, identificare eventuali carenze e

definire le misure da adottare per ciascun tema. Sulla base di questi documenti vengono
poi sviluppati i moduli del concetto di smaltimento, del piano d'azione e del finanziamento.

Questi forniscono le necessarie informazioni di ordine tecnico, amministrativo e finanziario
per la corretta gestione dello smaltimento delle acque di scarico.
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5. Obiettivi del caoitolato d'oneri.

Le finalità del capitolato d'oneri (CO) sono le seguenti:
a. analisi della documentazione relativa al PGC esistente, per conoscerne i contenuti;
b. verifica dei contenuti della banca dati GIS (catasto pubblico e privato elaborati dallo

Studio d'ingegneria Andreotti & Partners SA), per definirne deficit e proporre le attività
da svolgere.

c, analisi delle procedure e degli strumenti di lavoro esistenti per individuare eventuali
accorgimenti e miglioramenti ;

d. coinvolgimento del Cantone (in particolare dell'Ufficio protezione delle acque e
approvvigionamento idrico (UPAAI) e di altri servizi cantonali) e del CDV per definire
esigenze particolari a livello sovracomunale e integrarle nelle prestazioni da svolgere
con I'elaborazione del PGS;

e. allestimento di un documento descrittivo e di un capitolato d'oneri per l'elaborazione
del PGS comunale, che integri i documenti esistenti tuttora validi e descriva le
elaborazioni necessarie;

î. allestimento di un preventivo generale per la richiesta di un credito (tramite messaggio
municipale) per l'elaborazione del PGS.

6. Analisi della documentazione tecnica esistente.

L'analisi della documentazione e dei dati, condotta dallo Studio Ruprecht Ingegneria SA
di Lugano, succursale di Camorino, al quale il Municipio ha affidato l'incarico di redigere
il capitolato d'oneri (v. ris. mun, no 248 del 22 luglio 2024), è servita per valutare la
qualità, l'aggiornamento e il supporto informatico esistente, nonché per individuare le

carenze rilevanti per la progettazione e l'elaborazione del PGS del nostro Comune'

In particolare, sono stati valutati i seguenti aspetti: disponibilità di documentazione,
completezza, qualità e aggiornamento dei dati del catasto pubblico e privato, delle ispezioni
TV, dei dati di base per il rapporto dei corpi d'acqua, dello stato del rapporto
sull'infiltrazione e valutazioni in merito al vecchio PGC.

L'analisi di dettaglio ha prodotto il seguente esito:

Catasto delle canalizzazioni pubbliche:
in generale disponibile; lo stesso va aggiornato con i piani di rilievo degli interventi più

recenti (ad esempio le canalizzazioni di Via Val Resa e di Via Zotte). La banca dati
andrà completata con tutti gli elementi necessari (ad esempio per i pozzetti nuova
nomenclatura e quota delle entrate, per le canalizzazioni pozzetti di partenza/arrivo e

quota iniziale/finale).

B. Catasto delle canalizzazioni private:
diversi mappali sono rilevati in modo completo, mancano però indicativamente ca. 180
mappali (2O-25o/o del totale). Alcuni mappali risultano da completare'

C, Non conformità degli allacciamenti privati
mancano lista e dati in banca dati.

D, Manufatti speciali comunali:
tre manufatti sono stati rilevati nell'ambito del PGS consortile del CDV. Altri manufatti
di troppo pieno sono verosimilmente presenti: la funzione degli stessi va tuttavia
chiarita e vanno rilevati nel dettaglio.

Rapporto corpi d'acqua :

per il Comune di Brione s/Minusio sono state realizzate le carte dei pericoli e il rilievo
eco morfologico. La base per l'elaborazione del rapporto sui corpi d'acqua è completa.

A

E
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F. Raooorto acoue chiare:
non sono state rilevate campagne di misura effettuate di recente o sistemi di misura
installati nella rete,

G. Rapporto stato delle canalizzazioni:
le ispezioni televisive della Val Resa, di Via Zotte e eventuali nuove ispezioni che
verranno fatte prima della campagna di ispezioni saranno mantenute,

H. Rapporto sull'infiltrazione:
il rapporto e la perizia sono molto datati (t987); andrà quindi eseguito un importante
aggiornamento.

Rapporto bacini imbriferi e quantitativi acque residue:
idati relativi ai coefficienti di deflusso sono totalmente assenti; esistono però gli

elementi base necessari per definirli (PR in vigore) o lo saranno dopo i rilievi PGS, una

volta completato il catasto privato.

J, Edifici fuori zona edificabile:
sono illustrati sulla planimetria del PGC; è previsto un sopralluogo puntuale in Val

Resa,

K. Rapporto ed elaborazione qestione dati:
anche se il Comune di Brione s/Minusio dispone di un catasto pubblico e privato
realizzato di recente dallo Studio d'ingegneria Andreotti & Partners SA, manca un

documento che definisce la struttura dei dati e che descrive le procedure e i dettagli
della gestione e dell'aggiornamento degli stessi.

L. Calcolo idraulico stato attuale - edificazione futura
non esiste un modello di calcolo idrodinamico.

M. Calcolo idraulico stato di oianificazione:
idem, non esiste un modello di calcolo idrodinamico.

N. Concetto di smaltimento:
il concetto di smaltimento esistente è quello elaborato nell'ambito del PGC approvato
nel 1992, il quale potrà servire da base per l'elaborazione del PGS'

Piano d'azione e piano di finanziamento:
il piano d'azione (preventivo PGS, programma d'attuazione e di gestione, nonché piano

di finanziamento del PGS) dev'essere rielaborato e rivisto in funzione della
progettazione del PGS (Fase 1 e verifiche idrauliche)'

P, Concetto di manutenzione:
il concetto di manutenzione dovrà essere definito nell'ambito del PGS

o, Reoolamento delle canalizzazioni:
il regolamento vigente è stato approvato dal Consiglio comunale nell'ottobre 1993.
Nell'ambito del PGS dovrà essere completamente rivisto'

7. Basi oenerali e capitolato d'oneri.

Obiettivo delle analisi delle informazioni disponibili è I'allestimento di un capitolato d'oneri
per l'elaborazione del PGS di Brione s/Minusio, che integri i documenti esistenti tuttora
validi, descriva e quantifichi le elaborazioni necessarie e definisca una proposta di importo
sussidiabile da parte del Cantone (SPAAS)'
Del capitolato d'oneri fa pure parte il preventivo di studio di tutto il PGS, la proposta di

svolgimento dei lavori e il programma lavori.

I

o
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8. Rete funzionale e coordinazione con il CDV.

Nel comprensorio del Consorzio Depurazione acque del Verbano (CDV), la rete di
canalizzazioni consortili serve il Comune di Brione s/Minusio solo marginalmente' In effetti,
come già descritto in precedenza, le acque miste raccolte nel Comune di Brione s/Minusio
vengono convogliate nelle canalizzazioni comunali di Minusio, ad eccezione del caso
particolare dei dintorni del nucleo di Costa dove una canalizzazione (con allacciati anche
mappali di Brione s/Minusio, sul territorio di Brione s/Minusio ma di proprietà del Comune
di Tenero-Contra) si immette nella rete di Tenero- Contra'
Le canalizzazioni consortili transitano in territorio di Minusio, di conseguenza le acque miste
di Brione s/Minusio vengono convogliate nelle canalizzazioni CDV attraverso le

canalizzazioni del Comune di Minusio.
In futuro, con il concetto di rete funzionale, è verosimile che il CDV riprenda parte della
rete dei comuni di Minusio e di Brione s/Minusio, in quanto esso prevede che il Consorzio
acquisisca tutta la rete di canalizzazioni (manufatti compresi) a valle dei manufatti speciali.

9. Struttura del PGS.

Il capitolato d'oneri si basa sulla direttiva VSA "Capitolato d'oneri tipo della VSA 2012"
adattato alla realtà del Cantone Ticino sulla base delle esigenze definite e concordate con
l'Ufficio cantonale preposto (UPAAI),

Sono previste tre fasi di lavoro:

FASE 0 - allestimento capitolato d'oneri.
- si tratta del lavoro già eseguito dallo Studio Ruprecht Ingegneria SA.

FASE 1 - basi di progettazione.
- Rapporto sulle basi generali di progettazione.
- Catasti delle canalizzazioni:

- completamento catasto delle canalizzazioni pubbliche'
- completamento catasto delle canalizzazioni private'

- Basi di progettazione:
- rapporto sullo stato della rete di canalizzazioni'
- rapporto sui corpi d'acqua,
- rapporto sulle acque chiare.
- rapporto sull'infiltrazione delle acque.
- rapporto sui bacini imbriferi e sui quantitativi di acque residue
- rapporto sulle zone pericolose (prevenzione dei pericoli).

FASE 2 - concetto di smaltimento e piano d'azione.
- Introduzione e obiettivi:

- rapporto di sintesi sulle basi di progettazione (PGS fase 1).
- introduzione alla fase 2 del PGS.

- Calcolo allo stato attuale,
- Calcolo della rete allo stato attuale - edificazione futura.
- Concetto di smaltimento:

- riduzione delle acque chiare.
- smaltimento delle acque meteoriche,
- incidenti nel bacino imbrifero.
- concetto di smaltimento delle acque di scarico e risanamento rete'

- Piano d'azione e di finanziamento.
- Concetto di manutenzione.

a

a

a
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1O. Modalità oroanizzative per l'elaborazione del PGS.

Sulla base delle prestazioni da svolgere e per garantire una proficua elaborazione dei

catasti e del PGS, lo Studio Ruprecht Ingegneria SA propone di affidare I'esecuzione dei
lavori a due studi d'ingegneria con esperienza in materia.

- Un primo studio fungerà da direzione generale del PGS (DGP) e dovrà occuparsi della
coordinazione generale, dei capitolati per le prestazioni di catasto e di terzi, del controllo
delle elaborazioni di terzi e dell'allestimento di un rapporto della Fase 1 del PGS (bacini
imbriferi). Con la chiusura della Fase 1, lo stesso studio sarà chiamato a elaborare la

Fase 2 del PGS;

- Un secondo studio dovrà occuparsi della maggior parte delle elaborazioni relative alla
Fase 1: completamento dei catasti, giudizio dello stato di canalizzazioni e pozzetti,
rapporto corpi d'acqua e rapporto acque chiare'

Saranno poi da coinvolgere i seguenti specialisti esterni:
- Ditta per ispezioni W;
- Idrogeologo per periziai
- Ditta per misurazioni in rete;
- Eventuale: impresa di costruzioni per sbloccaggio chiusini.

11. Preawisi cantonali.

In linea di principio spetterà a DGP il compito di chiedere agli uffici cantonali competenti i

rispettivi preavvisi.

Al fine di non ritardare la valutazione finale dell'incarto di PGS, i preavvisi verranno richiesti
non appena terminati irapporti settoriali di competenza dei rispettivi Studi:

Ufficio corsi d'acqua (UCA) per il rapporto corpi d'acqua e il concetto di smaltimento;

Ufficio della pianificazione locale (UPL) per I'estensione del perimetro PGS e eventuali
contenuti pianificatori particolari;

Ufficio della natura e del paesaggio (UPN) per l'interazione / il conflitto con le zone di
protezione della natura e del paesaggio a livello di stesura del concetto di smaltimento
(parte legata alla definizione degli interventi)'

Eventuali altri uffici o enti pubblici verranno coinvolti secondo modalità da concordare'

Per le basi di progettazione (Fase 1) verrà chiesto un preavviso intermedio all'Ufficio
della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI), cui spetterà
anche il preavviso sulla documentazione del PGS in bozza, prima della stesura del
documento finale e dell'avvio della procedura di adozione del PGS a livello di legislativo
comunale e l'approvazione finale cantonale (Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua
e del suolo).
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FASE 1 _ BASI DI PROGETTAZIONE

12. Catasto delle canalizzazioni.

T2.L Catasto delle canalizzazioni pubbliche'

Il catasto delle canalizzazioni pubbliche affidabile e aggiornato è I'elemento
principale su cui fonda I'elaborazione del PGS. Senza un catasto affidabile,
rispettivamente senza le informazioni in esso contenuto, non è immaginabile
sviluppare delle verifiche idrauliche della rete di canalizzazioni, né tantomeno
gestirne la manutenzione in maniera efficiente.
il catasto pubblico attuale a disposizione del Comune è relativamente completo,
mancano gli aggiornamenti relativi a interventi recenti e alcune parti/informazioni.

L2.2. Catasto delle canalizzazioni private.

Il catasto delle canalizzazioni private rappresenta, in aggiunta al catasto delle
canalizzazioni pubbliche, una base fondamentale per I'elaborazione del PGS. Oltre a
permettere la verifica della conformità degli impianti privati di smaltimento delle
acque in relazione alle basi legali sulla protezione delle acque, il catasto privato
fornisce le informazioni base necessarie al dimensionamento della rete di

canalizzazioni pubblica (in particolare per lo scenario di calcolo "stato attuale"). Le

informazioni principali utili al dimensionamento della rete pubblica sono il tipo di

smaltimento delle acque meteoriche (acque miste, sistema separato, infiltrazione o

ricettore) e la caratterizzazione delle singole superfici (tipo di copertura, grado di

i m pe rm ea b ilizzazio ne) .

I fondi interessati sono quelli interni al perimetro PGS/PR e i fondi con produzione di

acque luride ubicati fuori zona edificabile ma limitrofi al perimetro del PGS.

L2.3. Dati e documenti da riprendere.

I dati disponibili sono aggiornati al 2015.
Dalle valutazioni eseguite dallo Studio Ruprecht Ingegneria SA risulta che devono
ancora essere completamente rilevati ca. 180 mappali mentre si prevede di dover
aggiornare e/o completare ca. 70 mappali'

13. Basi di orooettazione.

Le basi di progettazione del PGS comprendono la raccolta e l'analisi dei dati relativi ai corpi

d'acqua, le acque chiare, lo stato delle canalizzazioni, I'infiltrazione delle acque, le zone
pericolose.

13.1. Rapporto sullo stato delle canalizzazioni e prima definizione dei risanamenti'

Il rapporto deve presentare lo stato della rete delle canalizzazioni (canalizzazioni,
pozzetti e manufatti speciali) sotto I'aspetto costruttivo e dell'esercizio. Serve,
inoltre, quale base per determinare la priorità e la modalità degli interventi di

riparazione / sostituzione, e per stabilire un programma di manutenzione mirato a
preservare il valore degli investimenti sostenuti.

L'analisi dello stato (costruttivo e d'esercizio) riguarda l'intera rete di canalizzazioni
comunali. Si tratta di tubazioni in sistema misto, separato e drenaggi: ca. ml
11'500, a cui vanno aggiunti i riali intubati che hanno una lunghezza di circa 600 m.
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Dovranno essere riprese le ispezioni svolte dal 2015 a oggi concernenti gli interventi
in Val Resa e in Via Zotte (circa 2'5OO m), come pure altre eventuali ispezioni che
verranno eseguite da oggi fino al momento in cui verrà eseguita la campagna di

ispezioni. Le canalizzazioni dovranno quindi essere sottoposte a ispezione con

telecamera.
per le canalizzazioni già ispezionate andranno comunque analizzate le immagini
video disponibili, registrando nel database GIS le informazioni delle ispezioni e dei

difetti riscontrati, oltre a valutare lo stato costruttivo di ciascuna tratta.
I corsi d'acqua intubati dovranno essere esaminati visivamente o con telecamera
per determinarne lo stato di conservazione.

73.2. Rapporto sui corpi d'acqua.

Il rapporto sui corpi d'acqua deve fornire un quadro dell'idrologia e dell'idraulica dei
corsi d'acqua che interessano o sono interessati dallo smaltimento delle acque di

scarico della zona edificabile, indicando ed evidenziando in particolar modo quali
sono iconflitti esistenti e riprendendo gli studi in corso o già conclusi.
Oltre a questo aspetto, deve riprendere ed illustrare lo stato eco morfologico dei

corsi d'acqua nel territorio comunale (che interessano la zona edificabile), e

documentare le immissioni periodiche o permanenti di acque canalizzate, inquinate
o non inquinate.

13.3. Rapporto sulle acque chiare parassitarie.

La Legge sulla protezione delle acque (LPAc) prescrive che le acque non inquinate
con afflusso costante (acque chiare parassitarie) non possono essere introdotte né

direttamente né indirettamente in un impianto di depurazione delle acque (IDA).
In quest'ottica, il rapporto sulle acque chiare deve determinare i quantitativi di

acque parassitarie presenti nelle canalizzazioni, nonché le fonti di produzione. Esso

serve da base per I'elaborazione di un concetto per la riduzione delle acque chiare
nelle canalizzazioni con l'obiettivo di limitarne in maniera mirata i quantitativi
canalizzati verso gli impianti di depurazione'

L3.4. Rapporto sull'infiltrazione delle acque'

Il rapporto deve definire le zone edificabili idonee alla dispersione superficiale o

all'infiltrazione delle acque meteoriche'
Per il PGC di Brione s/Minusio (approvato nel 1992), il Dott. P, Amman nel 1987 ha

allestito una relazione idrologica sull'infiltrazione delle acque meteoriche di scarico
su tutto il territorio interessato.
Questa documentazione attualmente in vigore viene ripresa come base,

aggiornandola dove necessario.

13.5. Raoporto sui bacini imbriferi e sui quantitativi di acque residue.

Il rapporto sui bacini imbriferi e sui quantitativi di acque residue deve verificare e

definire il perimetro PGS, le aree tributarie allo stato attuale e di pianificazione,
comprendenti anche la definizione dell'allacciabilità degli edifici fuori zona edificabile,
e verificare la produzione di acque luride in tempo secco a partire dai dati di PR, dai
quantitativi di abitanti equivalenti e dai dati disponibili sui consumi d'acqua potabile
nonché dalle misure puntuali. Lo scopo di tali operazioni è quello di armonizzare e
uniformare il calcolo su tutto il territorio comunale.
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13.6. Rapoorto sui bacini imbriferi e sui quantitativi di acque residue.

Il rapporto sulle zone pericolose fornisce un quadro dei settori, all'interno della zona

edificabile, cui sono associabili potenziali pericoli per gli impianti di canalizzazione, i

corsi d'acqua e le aree protette.
All'interno del Comune di Brione sopra Minusio non si segnala la presenza di
potenziali pericoli o elementi vulnerabili, non si ritiene pertanto necessario, in

accordo con l'UPAAI, procedere con l'allestimento di un rapporto specifico. Il
rapporto dovrà quindi consistere unicamente in una contestualizzazione e una

verifica della situazione. Contestualizzazione che andrà integrata nel rapporto sui

bacini imbriferi (vedi 10,5).

tr^ctr 1 - ,^tlt\ta ETT/î rlT CMAI Tf MtrI\ITIlì tr DT Àtat r\t^ 7Tf-\t\lE

14. Raooorto sulle basi di oroqettazione (PGS fase 1).

Lo scopo di questo documento è quello di riassumere schematicamente la documentazione
prodotta nella prima fase del PGS (catasti e basi di progettazione) e indicare quali attività
devono essere completate o riprese nella seconda fase della progettazione del PGS.

15. Introduzione alla Fase 2 del PGS.

Lo scopo di questo capitolo è di dare un breve inquadramento territoriale del PGS,

dell'interazione con il Consorzio di depurazione delle acque del Verbano (CDV) e dei

comprensori di calcolo idraulico. Si tratta poi di presentare la struttura dell'incarto PGS e

delle attività previste per la Fase 2.

16. Calcolo allo stato attuale.

Il calcolo di dimensionamento della rete di canalizzazioni allo stato attuale a livello di PGS

comunale ha come obiettivo di:
- verificare il carico idraulico della rete esistente;
- evidenziare eventuali problemi d'insufficienza idraulica;
- quantificare le portate di scarico nei ricettori sia dal sistema separato che dal sistema

misto (manufatti speciali) e definire l'impatto idraulico attuale degli scarichi nei corsi
d'acqua.

17. Calcolo della rete allo stato attuale - edificazione futura.

Il calcolo della rete di canalizzazioni allo stato attuale - edificazione futura, ha l'obiettivo di

verificare la rete esistente, considerando l'edificazione "completa" del territorio sulla base

del piano regolatore e di evidenziare eventuali problemi d'insufficienza idraulica e di
possibili peggioramenti di questi in futuro'
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18. Concetto di smaltimento.

Le basi di progettazione del PGS comprendono la raccolta e l'analisi dei dati relativi ai corpi
d'acqua, le acque chiare, lo stato delle canalizzazioni, l'infiltrazione delle acque, le zone
pericolose.

18.1. Riduzione delle acque chiare.

La riduzione delle acque chiare nelle canalizzazioni pubbliche per acque miste è uno
degli scopi principali fissati dal PGS. L'obiettivo è pertanto quello di individuare i

correttivi atti a ridurre la presenza di acque chiare nelle canalizzazioni intervenendo
a livello di immissioni dai fondi privati (infiltrazione), rispettivamente di raccolta
separata a livello pubblico.

18,2. Smaltimento delle acque meteoriche.

La definizione delle priorità e delle modalità di smaltimento delle acque meteoriche è

uno degli obiettivi principali fissati nel PGS'
A questo scopo, in questo capitolo vengono definiti i sistemi di smaltimento delle
acque meteoriche previsti dal PGS.

18.3. Incidenti nel bacino imbrifero,

In caso d'incidenti o di guasti operativi nel bacino imbrifero degli impianti di
depurazione delle acque (IDA), potrebbero essere rilasciate nell'ambiente sostanze
nocive che potrebbero mettere a rischio la qualità dei corpi idrici, delle falde
acquifere e il corretto funzionamento degli stessi impianti. Questa sezione è rivolta
principalmente a Comuni con rilevanti attività industriali o artigianali, piuttosto che a
un Comune come Brione.

18.4. Concetto di smaltimento delle acque di scarico e risanamento rete,

La definizione di concetto di smaltimento ha come obiettivo il miglioramento della
rete di smaltimento delle acque attuale, al fine di garantirne il funzionamento a

lungo termine.
Sulla base dei deficit riscontrati nelle verifiche idrauliche della rete comunale, delle
conoscenze (riscontri sul territorio) e rispettivamente in base alle indicazioni fornite
da PGS regionali / consortili (quali, ad esempio, problemi idraulici nella rete
consortile, immissioni eccessive di acque miste nei ricettori dai manufatti comunali
di Brione s/Minusio (impatto sui ricettori naturali), presenza eccessiva di acque
chiare in rete), devono essere apportati eventuali correttivi al concetto di
smaltimento comu nale attuale.
In questa fase vengono eseguiti tutti icalcoli idraulici di rete con lo scopo di:
- determinare i parametri costruttivi minimi (diametri, forme, ecc');
- formulare gli interventi necessari per impianti non più conformi.

19. Piano d'azione e di finanziamento.

Il "Piano d'azione e di finanziamento" rappresenta il documento che funge da base
operativa per il Comune nella pianificazione degli interventi previsti dal PGS e nella
gestione corrente di un moderno PGS (gestione dati, manutenzione, allacciamenti privati,
ecc.). Gli interventi proposti dal PGS sono affrontati in dettaglio nel concetto di
smaltimento (dove oltre agli interventi di completamento e di ottimizzazione della rete delle
canalizzazioni comunali sono ripresi gli interventi di sostituzione e di rinnovo) e nel

concetto di manutenzione ordinaria / straordinaria'
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L'obiettivo del piano d'azione è di fornire una stima dei costi d'investimento (sulla base

degli interventi PGS definiti), una valutazione dei costi di gestione corrente (gestione dati e

procedure definite con il PGS) e una pianificazione dell'attuazione delle varie misure e degli
interventi previsti. Non da ultimo specifica le responsabilità per I'esecuzione di una

determinata misura o intervento.
L'obiettivo del piano di finanziamento è quello di dare un quadro d'assieme sugli interventi
pregressi, ifuturi interventi e fornire le basi per garantire a lungo termine la copertura dei

costi dello smaltimento delle acque di scarico'

2O. Concetto di manutenzione.

Una corretta manutenzione della rete di canalizzazioni permette uno smaltimento conforme
delle acque di scarico e allo stesso tempo consente di ridurre i costi a lungo termine'
L'obiettivo è dunque quello di definire un concetto di manutenzione concreto e funzionale'

21. Reqolamento comunale delle canalizzazioni.

Il regolamento comunale delle canalizzazioni disciplina la costruzione e la manutenzione
degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella

canalizzazione pubblica, nelle acque superficiali e all'infiltrazione. Il PGS è l'occasione
adatta per aggiornare il regolamento che è stato approvato dal Consiglio Comunale di

Brione sopra Minusio nel 1993.

N.B.: Nei prossimi mesi, da informazioni ricevute da rappresentanti della SPAAS, è
prevista ta pubbticazione del messaggio del Consiglio di Stato sulla nuova LGA

(Legge Gestione delte Acque); di conseguenza, entro la fine del PGS potrebbe venir
pubblicato datla SPAAS il nuovo regolamento tipo per le canalizzazioni, basato sulla
nuova legge.

22. Proqramma lavori.

Il programma lavori proposto ipotizza I'inizio dei lavori preparatori verso aprile 2025 e
prevede I'ultimazione della progettazione del PGS nel 2028. Le date effettive di
progettazione dipenderanno dalle tempistiche per l'ottenimento dei crediti necessari, dalle
procedure di assegnazione dei vari mandati, nonché dalle procedure di approvazione e
dallo sviluppo a tappe in particolare della FASE 1 di raccolta dati.
Per una visione più dettagliata delle tempistiche delle diverse posizioni descritte nel

capitolato d'oneri si rimanda al programma lavori allegato (v. doc' 2)'

23. Preventivo dei costi.

Il preventivo generale dei costi per l'elaborazione del PGS del Comune di Brione s/Minusio è

di ca. Fr, 508'000.-- (spese, imprevisti e IVA inclusa)'
Il preventivo di spesa del PGS è stato allestito mediante la quantificazione (stima delle ore
di lavoro necessarie) delle posizioni nel capitolato d'oneri descritte e delle varie figure
professionali ritenute necessarie, sulla base dell'esperienza dello Studio Ruprecht
Ingegneria SA per altri progetti analoghi.

Il calcolo dettagliato è consultabile nel doc. 1, allegato al presente messaggio'
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24. Imoorto sussidiabile.

Secondo le "Istruzioni per la determinazione dell'importo sussidiabile (Piani generali di
smaltimento delle acque e catasti)", SPAAS, del giugno 20\2, l'importo sussidiabile è

definito in base al preventivo di spesa (capitolato d'oneri PGS), ed eventuali sorpassi di
costo sono riconosciuti solo per prestazioni non previste e concordate con la SPAAS. Non
sono per contro riconosciuti costi maggiori dovuti a ritardi di progettazione non
g iustificabili.
Éer la percentuale di sussidio cantonale fa stato la graduatoria degli indici di capacità
finanziaria dei Comuni ticinesi valida al momento dell'inoltro dell'istanza. Per il biennio
2023-2024|'aliquota di sussidio per il Comune di Brione s/Minusio corrisponde al2Oo/o.
Dai dati pubblicati sul Foglio ufficiale del 13 settembre 2O24 (graduatoria degli indici di
capacità finanziaria dei Comuni ticinesi) con ogni probabilità per il biennio 2025-2026
l'aliquota di sussidio LALIA del Comune aumenterà al 30o/o.

Nella seguente tabella sono riassunte le spese principali che determinano l'ammontare del
sussidio cantonale:

descrizione attività costi totali
Fr.

sussidio TI
Fr.

costo netto Comune
Fr.

Allestimento capitolato d'oneri :

Fase 1:
Direzione generale e Fase 2:
Prestazioni da terzi :

Spese e imprevisti (10%):

11'887,--
L53',725.--
119',965.--
142',500.--
4L',619.--

3'566.--
33',647.--
34',334.--
25',000.--
72',486.--

g',32r.-
720',078.-
85',631.-

117',500.-
29',r33.-

TOTALE IVA esclusa: 469',697.--
38'303.--

109'032.--
8'909.--

360',665.-
29',394.-IVA (8.1olo) + arrotondamento:

TOTALE IVA inclusa: 508'OOO.-- L17',94L.-- * 390'059.--

x Non tutte le spese previste danno diritto al sussidio. Le ispezioni TV, ad esempio, sono
sussidiate solo per 2/3.

25. Finanziamento dei lavori.

L'elaborazione del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS), la costruzione di
impianti di depurazione e la posa delle condotte per l'evacuazione delle acque non sono
finanziati tramite le imposte, come avviene per la maggior parte delle altre opere comunali,
bensì attraverso contributi di costruzione per le opere di canalizzazione. Questi contributi
vengono prelevati dal Comune in conformità alla Legge di applicazione della Legge federale
contro I'inquinamento delle acque (LALCIA).

I contributi sono a carico dei proprietari di fondi serviti o potenzialmente servibili dalle
opere di canalizzazione, nonché dei titolari di diritti reali limitati che traggono beneficio
dalla realizzazione delle opere.

L'importo dei contributi è calcolato in base al costo complessivo delle opere e viene
determinato per ciascun proprietario in proporzione al valore di stima ufficiale del loro
fondo. La percentuale di prelievo non può eccedere rl 3o/o del valore di stima vigente al
momento dell'ultima pubblicazione del prospetto.
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26. Considerazioni finali

****** *{.1(*** ** * ** ***** **

RISOLVERE

È approvato il capitolato d'oneri allestito dallo Studio Ruprecht Ingegneria SA di

Lugano, ,u""urrui. oi c"-orino, riassunto nel presente messaggio.

È concesso un credito di Fr. 5O8'OOO.-- destinato all'elaborazione del Piano

generale di smaltimento delle acque (PGS) del comune di Brione s/Minusio'

La spesa è da addebitare al ramo investimenti, voce 72O.529O'1OO'

Il credito decade se non
approvazione.

è utilizzato nel termine di tre anni dalla sua

Per il MuniciPio:

con l,elaborazione del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS), il comune di

Brione s/Minusio si doterà di uÀo strumento moderno e aggiornato con cui potrà pianificare

lo smaltimento delle acque sul territorio comunale, definendo 9li interventi necessari e

indicandone le tempisticlle di implementazione considerando la protezione delle acque e le

esigenze per il mantenimento dell'infrastruttura esistente.

Il pGS andrà a sostituire il piano generale delle canalizzazitoni (PGC)-del 1993 oramai

vetusto e superato. Di ciò potranno trarne beneficio tutti gli interessati (cantone, comune,

cittadini, Progettisti, ecc ."').

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al recnico comunale, presso il quale

sono depositati i documenti attualmente in uso'

per concludere, considerato quanto precede e restando a vostra completa disposizione per

fornirvi ogni ulteriore ragguaglio, il Municipio invita l'onorando consiglio comunale a voler

1.

2.

3.

4.

Con la massima stima.

Il Sindaco: Il Segretario
G. CavalliF,

doc. 7 - Preventivo dei costi;
doc. 2 - pragramma lavori'

Allegati



Categoria SIA:

Tariffa oraria ufficio (- 10%):

82 11’888.- 11’888.-

20 3’050.- 3’050.-

33 4’722.- 4’722.-

15 2’230.- 2’230.-
18 2’274.- 2’274.-

56 8’264.- 8’264.-

12 1’382.- 1’382.-

70 8’010.- 8’010.-

24 2’764.- 2’764.-

20’000.- 20’000.-
7 948.- 948.-

84 6’364.- 6’364.-

24 2’764.- 2’764.-
Definizione mappali da rilevare (con supporto UTC) 5 728.- 728.-

770 66’570.- 66’570.-

30 3’400.- 3’400.-
24 3’476.- 3’476.-
21 2’519.- 2’519.-

12 1’482.- 1’482.-
95’000.- 95’000.-
7’500.- 7’500.-

20 2’400.- 2’400.-
180 20’552.- 20’552.-

24 2’764.- 2’764.-
40 4’648.- 4’648.-
28 4’132.- 4’132.-

8 1’128.- 1’128.-

40 4’312.- 4’312.-
Ripresa dati idrologici e calcolo portate di piena, verifica 
capacità in corrispondenza dei punti critici 12 1’692.- 1’692.-

26 2’860.- 2’860.-
Aggiornamento banca dati 8 880.- 880.-

26 3’712.- 3’712.-
7 861.- 861.-

8 1’128.- 1’128.-

8’000.- 8’000.-
5 705.- 705.-
16 2’256.- 2’256.-
24 2’640.- 2’640.-
22 3’148.- 3’148.-
7 861.- 861.-

8’000.- 8’000.-

4 564.- 564.-

8 942.- 942.-
12 1’692.- 1’692.-

62 8’788.- 8’788.-

Definizione perimetro PGS e richiesta preavviso UPL 10 1’162.- 1’162.-

24 2’640.- 2’640.-

Aggiornamento banca dati 12 1’320.- 1’320.-
20 2’866.- 2’866.-

24 3’384.- 3’384.-

12 1’320.- 1’320.-

4 564.- 564.-
50 7’096.- 7’096.-

4’000.- 4’000.-
15 2’115.- 2’115.-
32 4’558.- 4’558.-
18 2’584.- 2’584.-

26 3’712.- 3’712.-
33 3’932.- 3’932.-
34 4’886.- 4’886.-

28 3’490.- 3’490.-
10 1’288.- 1’288.-

Planimetrie PGS 60 6’976.- 6’976.-
18 2’042.- 2’042.-
30 4’368.- 4’368.-

16 2’096.- 2’096.-
34 4’168.- 4’168.-
38 4’456.- 4’456.-
28 3’536.- 3’536.-

Ripresa documentazione di base (regolamento tipo e regolamento attuale) 4 564.- 564.-
Redazione di una proposta di regolamento 28 4’040.- 4’040.-
Consultazione con amministrazione comunale / SPAAS / Municipio 6 915.- 915.-

CHF 38’303.- 1’012.- 13’702.- 10’755.- 9’150.- 1’800.- 700.- 1’100.-

Organizzazione campagne di misura, richiesta offerte e DL

Interventi per rendere accessibili chiusini bloccati (importo ipotetico)

Allestimento descrittivo, richiesta offerte e proposta di delibera per ispezioni TV

Giudizio stato, definizione primo intervento risanamento e riporto in BD (11.5 km)

Controllo qualità rapporto corpi d'acqua

Controllo qualità rapporto acque chiare

Confronto con l'effettiva situazione di smaltimento tramite infiltrazione (catasto privato)

Controllo elaborazioni studio idrogeologico

Allestimento planimetrie

Redazione rapporto

Definizione, caratterizzazione (compreso bacini naturali, AE, gradi di 
impermeabilizzazione e grandi consumatori AP) e riporto in GIS delle aree tributarie, 
fornitura dati da riprendere in baca dati

Perizia idrogeologica (complemento a perizia esistente) e definizione zone idonee 
all'infiltrazione in GIS

Valutazioni per fuori zona edificabile e indicazioni da riprendere in banca dati GIS

Sopralluoghi e analisi video ispezioni per verifiche immissioni e non conformità

IVA (8.1%) E ARROTONDAMENTO

Sviluppo modello di calcolo stato attuale

Raccolta informazioni finanziarie e elaborazione dati

Planimetrie piano d'attuazione

Determinazione interventi di ottimizzazione e calcolo idraulico (comprensivo di interventi 
per acque chiare)
Planimetrie di supporto alle verifiche idrauliche
Rapporti

Planimetrie manutenzione ordinaria e interventi puntuali
Rapporto

Allestimento programma di riparazioni puntuali rete con stima costi

Sviluppo modello di calcolo stato di pianificazione

Rapporti e tabella degli interventi (preventivi e piano attuazione)

Calcolo della rete allo stato attuale e edificazione futura con interpretazione

Ripresa Dati da fase 1 (catasto pubblico, aree tributarie, …) completamento attributi dove 
non è stato possibile effettuare rilievi (quote da interpolare)

Allestimento progr. di manutenzione ordinaria con inquadramento costi

Riassunto Fase 1 PGS e definizione prestazioni Fase 2 (introduzione)

Definizione basi di calcolo in accordo con SPAAS e UTC

Stima dei costi per gli interventi definiti

2 campagne di misure in rete (tempo secco prolungato e giorni seguenti un evento di 
pioggia)
Ripresa informazioni e raccolta dati esistenti (SUPSI, PGC, SPAAS, AMB)

Campagna di misure in rete durante evento di pioggia

Allestimento capitolato d'oneri (già eseguito)

Coordinamento e direzione generale della Fase 1 del PGS

Definizione concetto di gestione dati
Riunioni di coordinazione PGS con SPAAS, UTC e altri assuntori
(Ipotesi 8 incontri compresa preparazione e verbalizzazione)

Rilievo sul posto di pozzetti critici per posizionamento, sospetti manufatti speciali e tratte 
mancanti (ipotesi 80 pozzetti)

Aggiornamento catasto pubblico Integrando i piani di rilievo non ancora ripresi in banca 
dati

Definizione tratte da rilevare (con supporto UTC)

Aggiornamento catasto pubblico con i nuovi dati rilevati e ripresa in banca dati GIS 
(fornitura bd a gestore)

Rilievo catasto privato (180 completi e 70 parziali), compreso ripresa in banca dati

Verifica completezza banca dati esistente
Ridefinizione struttura dati secondo VSA-DSS, aggiornamento numerica, aggiornamento 
attributi

Informazione periodica a committente e ente sussidiante e richiesta preavvisi

Organizzazione ispezioni, DL e controllo qualità

Controllo qualità valutazioni stato

Calibrazione modello

Allestimento planimetria interventi prioritari / urgenti
Rapporto

Elaborazione planimetrie e messa a disposizione dati in formato shape

Rapporto e documentazione fotografica

Elaborazione dati e calcolo acque chiare
Allestimento planimetrie
Redazione rapporto

Presa in consegna del mandato, raccolta e verifica documentazione esistente quali 
valutazioni ecomorfologiche e carte del pericolo
Valutazione dell'aspetto esterno nei punti di immissione 
(eseguito nell'ambito del PGS CDV)

Allestimento capitolato per assuntore catasti/fase 1 PGS e gestione dati (pubblico e 
privato, valutazioni stato, prima definizione risanamento e gestione dati) e richiesta offerte 
rapporto idrogeologico

Pulizia e ispezioni TV (10.5 km) da eseguire (Ditta specializzata)
Rilievo stato pozzetti (450 pozzetti) (Ditta specializzata)

Rapporti
Definizione non conformità e realizzazione tabella

Verifica qualità rilievi (catasto privato) e rapporti FASE 1
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Preavviso SPAAS CO PGS e definizione sussidio TI
Approvazione CO da parte dell'Esecutivo comunale e stesura 
messaggio per richiesta credito
Approvazione credito elaborazione PGS
Consiglio Comunale

Richiesta offerte/a e delibera ingegnere PGS (DGP)

Valutazioni per concetto gestione dati

Allestimento capitolato per assuntore Fase 1

Richiesta offerte e delibera mandati

Verifica BD esistente, impostazione nuova BD, definizione 
basi (numerica, metodologia,…) 
Completamento banca dati esistente (base schede pozzetti e 
piani di rilievo esistenti)

Rilievo catasto pubblico e ripresa in GIS e bozza rapporto

Verifica qualità dati

Eventuale completatamento rilievi, ripresa in banca dati e 
correzione rapporto a seguito del controllo
Organizzazione BD, definizione mappali da rilevare e contatti 
con privati
Allestimento catasto privato e riporto in GIS, definizione non 
conformità e rapporto

Verifica qualità dati

Eventuale completatamento rilievi, ripresa in banca dati e 
correzione rapporto a seguito del controllo

Capitolato ispezioni TV, richiesta offerte, delibere

Pulizia e ispezioni TV 

Controllo ispezioni TV

Eventuale completamento ispezioni a seguito del controllo

Giudizio stato / 1. definizione proposte risanamento e ripresa 
valutazioni in BD

Allestimento rapporto e piani

Controllo giudizio, rapporto e piani

Eventuale correzioni a seguito del controllo

Ripresa documentazione esistente, sopralluoghi

Calcoli capacità, rapporto e planimetrie

Ripresa in banca dati

Controllo risultati

Eventuale correzioni a seguito del controllo

Ripresa dati di base e organizzazione campagne di misura

Campagne di misura, elaborazione dati

Rapporto

Controllo risultati

Eventuale correzioni a seguito del controllo

Richiesta offerte e delibera perizia idrogeologica

Perizia idrogeologica parziale e definizione zone idonee in GIS

Controllo qualità e completezza documentazione 
idrogeologo

Definizione perimetro PGS e preavviso UPL

Valutazioni per edifici fuori zona edificabile

Definizione aree tributarie e relativi attributi

Rapporti e planimetrie

Ripresa in banca dati

Riassunto Fase 1 PGS e definizione prestazioni Fase 2

Ripresa dati Fase 1 (catasto pubblico, aree tributarie) e 
sviluppo modello di calcolo allo stato attuale

Organizzazione campagne di misura

Campagne di misura in rete

Calibrazione modello 

Calcolo della rete allo stato attuale

Rapporto e planimetrie

Allestimento modello di calcolo rete attuale edificazione 
futura

Calcolo della rete allo stato attuale edificazione futura

Definizione degli interventi di ottimizzazione e calcolo della 
rete allo stato pianificato

Concetto di risanamento delle infrastrutture comunali

Allestimento rapporto e piani

Stima dei costi per tutti gli investimenti necessari

Raccolta dati inerenti il finanziamento

Allestimento rapporto, tabelle e piani

Definizione concetto di manutenzione

Allestimento rapporto e piani
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Elaborazione bozza regolamento secondo ultima versione 
regolamento tipo cantonale
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